Orçamento do Projeto JoiasBot

Grupo: Ana Luiza Lacerda, Lucas de Moura, Michelle Nayara e Tainá Rodrigues

| | Responsabilidades | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|--|--|
| Atividades | Horas - Dev1 | Horas - Dev2 | Horas - Teste | Horas - Projeto | Total horas(por atividade) | Total de Custo das Horas Trabalhada s(por atividade) | | | |
| Reuniões com o Cliente | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | R\$994,8 | | | |
| Reuniões em Grupo | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | R\$1.154,1 | | | |
| Criação da Documentação | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | R\$372,98 | | | |
| Definição Template | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | R\$311,35 | | | |
| Criação do Banco de Dados | 10 | 10 | 5 | 12 | 37 | R\$982,81 | | | |
| Tela de Login | 10 | 10 | 3 | 15 | 38 | R\$1.060,08 | | | |
| Tela de Cadastro | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | R\$908,35 | | | |
| Tela Home | 10 | 10 | 4 | 12 | 36 | R\$965,60 | | | |
| Tela Individual do Produto | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 | R\$738,93 | | | |
| Tela de compra | 8 | 8 | 3 | 10 | 29 | R\$783,93 | | | |
| Carrinho de Compras | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 | R\$557,26 | | | |
| Função de Login(Interação Com BD) | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 | R\$669,43 | | | |
| Função de Cadastro(Interação Com BD) | 12 | 12 | 7 | 10 | 41 | R\$1.032,77 | | | |
| Função Home, de produtos mais vendidos(Interação Com BD) | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 | R\$1.405,55 | | | |
| Confirmação da Compra por email | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | R\$226,67 | | | |
| Tela de Adição ao Estoque(Administraçã o) | 10 | 10 | 5 | 8 | 33 | R\$833,89 | | | |
| Tela de Pedidos(Pendentes, Atendidos, | 20 | 20 | 2 | 5 | 47 | R\$1.120,57 | | | |

| Cancelados) | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Estatísticas de | 10 | 10 | 2 | 5 | 27 | R\$670,57 |
| Compras | | | | | | |
| Desenvolvimento do | 20 | 20 | 2 | 5 | 47 | R\$1.120,57 |
| ChatBot | | | | | | |
| Testar e Aprovar o que | 1 | 1 | 10 | 5 | 57 | R\$403,25 |
| foi desenvolvido | | | | | | |
| Total de Horas | 189 | 189 | 99 | 173 | 650 | |
| Trabalhadas (por | | | | | | |
| responsabilidade) | | | | | | |
| Total de Custo das | R\$4.252,5 | R\$4.252,5 | R\$1703,79 | R\$6.440,79 | 16.649,58 | |
| Horas Trabalhadas | | | | | | |
| (por | | | | | | |
| responsabilidade) | | | | | | |